

# Projektstrukturplan (PSP - Elemente)

1000		2000		3000		4000		5000	
Projektplanung		Teil allgemein		Teil 1		Teil 2		Projektabschluss	
15		7		19		12		23	
1100		2100 David		3100 Nico		4100 Nico		5100 David*Nico	
Pflichtenheft		PYQT Rechere		Markdown-Editor programmieren		Darkmode hinzufügen		Fertigstellung Dokumentation	
1		1		4		1		20	
1200		2200 David*Nico		3200 David		4200 David*Nico		5200 David*Nico	
Arbeitspaketdefinition		Postgresql		Suche programmieren		Bilder- Unterstützung hinzufügen		Präsentation	
2		1		3		4		2	
1300		2300 Nico		3300 Nico		4300 David		5300 David*Nico	
Netzplan		Markdown Recherche		Tags programmieren		Volltextsuche hinzufügen		Feed - Back- Sitzung	
3		2		3		4		1	
1400		2400 Nico		3400 David		4400 David*Nico			
Terminplan		WeasyPrint Recherche		Verlinkung zwischen Notizen programmieren		Testing			
1		1		3		1			
1500		2500 David*Nico		3500 Nico		4500 David*Nico			
Kapazitätsplan		Python Recherche		Export als PDF/HTML programmieren		Verfeinern			
3		1		2		2			
1600		2600 David		3600 David		4600			
Kostenplan		X server Recherche		GUI erstellen					
5		1		4					